

**RAPORT NR 4
Z REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI DLA GMINY KRAPKOWICE
NA LATA 2016-2023**

Za okres: 01 kwietnia 2018 r. – 30 września 2018 r.



Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

Zespół autorski:

Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Michała Drabka

mgr inż. Wojciech Kusek

mgr inż. Agnieszka Bolingier

mgr Magdalena Szewczyk

mgr inż. Małgorzata Płotnicka

mgr inż. Janusz Pietrusiak

mgr inż. Grzegorz Markowski



Spis treści

1. Wykaz pojęć i skrótów.....	4
2. Wprowadzenie	7
2.1. Cel oraz zakres raportu.....	7
2.2. Podsumowanie LPR	7
3. Aktualizacja dokumentu.....	11
4. Zrealizowane działania	12
5. Podsumowanie	13

1. Wykaz pojęć i skrótów

Poniżej przedstawiono najważniejsze skróty:

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

EFS – Europejski Fundusz Społeczny,

FS – Fundusz Spójności,

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,

GOSiR - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,

GUS - Główny Urząd Statystyczny,

JST - jednostka samorządu terytorialnego,

KE – Komisja Europejska,

LPR – Lokalny Program Rewitalizacji,

MOP - Międzynarodowa Organizacja Pracy,

POP – Program ochrony powietrza, dokument przygotowany w celu określenia działań zmierzających do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza na terenie, na którym zanotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń,

PPP – partnerstwo publiczno-privatne,

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

RPO WO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

SWOT - strengths (silne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) i threats (zagrożenia),

SZOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych,

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Poniżej przedstawiono najważniejsze pojęcia:

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej

gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych), jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnątrz (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnątrz (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).

Stan kryzysowy - stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:

- gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
- środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),
- przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
- technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy.

Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary,

w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny przemysłowe (w tym portowe i wydobywcze), powojenne lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Program rewitalizacji

- a. inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji (np. lokalne programy rewitalizacji, miejskie programy rewitalizacji),
- b. gminny program rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.).

2. Wprowadzenie

2.1. Cel oraz zakres raportu

Zgodnie z zakresem monitorowania wskazanym w dokumencie, ocena stopnia realizacji jego zapisów powinna odbywać się:

- przez pierwsze dwa lata w cyklu półrocznym,
- po okresie dwóch lat, raz na 2 lata.

Ocena będzie dokonywana poprzez wykonanie raportów, przy czym zakres przedmiotowego raportu w kolejnych latach może ulec zmianie. Podstawą do stworzenia raportu będą zmiany mierzone w dedykowanym narzędziu, stanowiącym arkusz kalkulacyjny excel. Analizowane elementy będą dobierane zgodnie z zakresem wykonanych prac oraz pojawiającymi się potrzebami.

Z uwagi na to, że dwóch lat (od przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 Uchwałą Nr XXI/247/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r.) jest okresem stosunkowo krótkim, szczególnie biorąc pod uwagę kwestie analizowane w programach rewitalizacji oraz zakres zaplanowanych prac, dlatego nie należy spodziewać się wymiernych zmian w analizowanych wskaźnikach. Niniejszy raport nie ma więc na celu oceny wyników prowadzonych prac ale zestawienia przeprowadzonych działań oraz zaawansowania prac nad przedsięwzięciami.

2.2. Podsumowanie LPR

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 zwany dalej „LPR”, jest dokumentem, który ma za zadanie wspomagać proces wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Sama rewitalizacja powinna być prowadzona poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Treść dokumentu oraz sposób jego opracowania był w dużej mierze zależny od Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 zwanych dalej „Wytycznymi”. Wytyczne wyjaśniają oraz definiują kluczowe pojęcia ale co najważniejsze wskazują, które cechy i elementy programów rewitalizacji, obligatoryjnie muszą się w nich znaleźć. Dokument został przyjęty Uchwałą Nr XXI/247/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r.

Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

oraz został wpisany na „Listę pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji” przyjętą przez Zarząd Województwa Opolskiego dnia 19 grudnia 2016 r.

Maksymalny zasięg czasowy, w którym może obowiązywać LPR jest określony przez art. 52 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji która do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza realizację przedsięwzięć wynikających z programu nie będącego Gminnym Programem Rewitalizacji, opracowanym zgodnie z zapisami ustawy.

W dokumencie przeprowadzono diagnozę w wyniku, której określono zasięgi obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. W tym celu przygotowano szereg wskaźników, które odpowiadały za wykazanie obszarów kryzysowych w pięciu sferach tematycznych: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Poszczególne wskaźniki zostały przeanalizowane indywidualnie i przydzielono im skale występowania problemu, w zależności od wielkości wskaźnika od 0 do 5. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego oparto na zsumowaniu wyników dla wszystkich wskaźników biorąc pod uwagę spełnienie wytycznych oraz największe sumaryczne nagromadzenie problemów. Obszar Gminy Krapkowice analizowano z podziałem na poszczególne sołectwa, dodatkowo obszar miasta (z uwagi na gęstość zaludnienia) podzielono na sześć podobszarów.

W wyniku analizy wyznaczono obszar zdegradowany, który stanowi część miasta Krapkowice (obejmujący podobszar III, IV i V) w zasięgu ulic: Drzymały, Dworcowa, Fabryczna, Głęboka, Kolejowa, Konopnickiej, Krasińskiego, Limanowskiego, Moniuszki, Odrzańska, Opolska, os. Fabryczne, Poczтовая, Portowa, Wapienna, Pułaskiego, Sienkiewicza, Słoneczna, Szkolna, Wodna, 1 Maja, Basztowa, Głowackiego, Kozielska, Młyńska, Podgórna, Prudnicka, Przybrzeżna, Rybacka, Rynek, Sądowa, Wolności, Zamkowa, Kościelna, 3 Maja, Tomasza Baty, Chopina, Dambonia, Damrota, Działkowa, Hotelowa, Jagiellońska, Jakuba Kani, Kilińskiego, Kopernika, Ks. Koziółka, Krasickiego, Krótka, Księdza Duszy, Leśna, Ligonja, Miarki, Mickiewicza, Ogrodowa, os. Sady, os. XXX-lecia, Piastowska oraz Waryńskiego.

Obszar wykazuje 50 % odstępstwo od średniej skali nagromadzenia problemów w Gminie Krapkowice, która wynosi 102. Kolejny obszar- Borek wykazuje 21 % odstępstwo od średniej.


Na zidentyfikowanym terenie zdegradowanym występuje najwyższy poziom skali problemu w sferze społecznej, tj: alkoholizm, bezradność, bezrobocie OPS, ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz "Niebieskie Karty". Ponadto, wśród pozostałych sfer, tj. gospodarczej, środowiskowej i technicznej skala problemu jest na poziomie 4 i 5. Wymienione wskaźniki kwalifikują ww. obszary do uznania za obszary zdegradowane wymagające interwencji zmierzających do przywrócenia utraconych funkcji społeczno-środowiskowo-techniczno- przestrzennych.

Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

W wyniku szczegółowej analizy obszaru zdegradowanego, dokonano wyboru obszaru wymagającego podjęcia działań rewitalizacyjnych, kierując się przy tym następującymi założeniami:

- w pierwszej kolejności przede wszystkim zwrócono uwagę o to aby w obszarze rewitalizacji znalazły się ulice, na których występowała największa koncentracja problemów w stosunku do całości obszaru zdegradowanego – Fabryczna, Opolska, Rybacka, Rynek, Chopina, Kilińskiego, Krasickiego, Księdza Duszy,
- wzięto także pod uwagę potencjał podjęcia działań rewitalizacyjnych i wpływ na dużą liczbę odbiorców programu,
- wyłączone obszary niezamieszkałe, które na ten moment nie posiadają potencjału do podejmowania działań przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców – np. działki rolne,
- przy ostatecznym wyborze obszaru rewitalizacji wzięto również pod uwagę wyniki raportu z przeprowadzonej ankietyzacji mieszkańców gminy Krapkowice , którzy w większości ocenili że wyznaczony w fazie projektowej jest słuszny i działania podejmowane na tym obszarze wpłyną również na poprawę jakości ich życia.

Na tej podstawie wytyczono granice obszaru rewitalizacji co prezentuje poniższa mapa. Wyznaczony obszar obejmujący teren części Śródmieścia wraz z obszarem Błoni, rejon ulicy Opolskiej i Limanowskiego oraz lewobrzeżnych i prawobrzeżnych tereny Odry, od zachodu ograniczony ulicą 3 Maja i Bolesława Chrobrego.



Rysunek 1 Obszar rewitalizacji

Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

Obszar rewitalizacji zajmuje 6,96% powierzchni Gminy i jest zamieszkiwany przez 21,76% jej mieszkańców.

Głównym celem działań rewitalizacyjnych, objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Gminy. Zgodnie z wizją LPR, obszar, objęty programem rewitalizacji, poprzez realizację przedsięwzięć oraz projektów rewitalizacyjnych stanie się obszarem atrakcyjnym pod względem gospodarczym, przestrzenno – funkcjonalnym, kulturowym i społecznym, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

W celu realizacji przyjętej wizji w LPR zaprogramowano główne oraz komplementarne względem nich pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Od realizacji tych przedsięwzięć w dużej mierze zależy sukces zaplanowanej rewitalizacji.

3. Aktualizacja dokumentu

Dokument przyjęty Uchwałą Nr XXI/247/2016 z dnia 29 września 2016 r. jest aktualny, nie był aktualizowany i na chwilę obecną nie wymaga aktualizacji.

4. Zrealizowane działania

Wykaz zrealizowanych i realizowanych działań wraz z opisem przedstawiają tabele:

- 1. Podstawowe projekty rewitalizacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 oraz*
- 2. Uzupełniające działania rewitalizacyjne wzmacniające zaplanowane efekty rewitalizacji w odniesieniu do terenu całej Gminy*

stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszego raportu.

5. Podsumowanie

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 jest dokumentem wieloletnim, którego sprawne wdrożenie ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru gminy oraz wpłynąć pozytywnie na wizerunek gminy Krapkowice.

Głównym celem działań rewitalizacyjnych, objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Gminy.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, odpowiadających głównym sferom procesu rewitalizacji, tj.: społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, środowiskowej oraz technicznej.

Rozdział 9 *Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023* zawiera harmonogram realizacji konkretnych podstawowych działań rewitalizacyjnych wraz ze wskazaniem czasu, miejsca, podmiotu odpowiedzialnego za realizację, szacowanych rezultatów i wskaźników ich szacowania, a także możliwych źródeł finansowania planowanych działań, których realizacja w efekcie ma przyczynić się do osiągnięcia wyżej wymienionych celów i urzeczywistnienia zakładanej wizji obszaru zdegradowanego. Łączny szacowany koszt planowanych inwestycji podstawowych wynosi 27,16 mln złotych. Dodatkowo w LPR zaplanowano działania uzupełniające, które są komplementarne do działań podstawowych i mają wzmocnić efekt realizacji działań podstawowych, niezbędnych przeprowadzenia procesu rewitalizacji. Zadania te skupiają się wokół rozwiązywania zidentyfikowanych problemów ze wszystkich sfer, jednak szczególny nacisk jest kładziony na kwestie rozwiązywania problemów społecznych.

Wykaz zrealizowanych i realizowanych działań wraz z opisem przedstawiają tabele:

1. *Podstawowe projekty rewitalizacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 oraz*
2. *Uzupełniające działania rewitalizacyjne wzmocniające zaplanowane efekty rewitalizacji w odniesieniu do terenu całej Gminy*

stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszego raportu.

System zarządzania LPR polega na monitorowaniu, raportowaniu i w razie konieczności aktualizacji Programu. W razie zaistniałych okoliczności, takich jak np.: brak realizacji zakładanych rezultatów, negatywna ocena interesariuszy LPR lub pojawienie się propozycji zmian wydanych przez Zespół ds. Rewitalizacji, dokument może zostać poddany aktualizacji.

Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

Dokument przyjęty Uchwałą Nr XXI/247/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. jest aktualny, nie był aktualizowany i na chwilę obecną nie wymaga aktualizacji.

Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

Załącznik nr 1

Tabela 1 Podstawowe projekty rewitalizacyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

LP	Nazwa projektu/przedsięwzięcia	Szacunkowa wartość (zł brutto)	Okres realizacji	Podmiot realizujący	Lokalizacja	Etap realizacji
1.	Przebudowa starego mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego	9 700 000,00	2017-2021	Gmina Krapkowice	Odcinek od ul. Kilińskiego do ul. Kolejowej w Krapkowicach	<p>Projekt w trakcie realizacji- po wykonaniu przetargu nieograniczonego</p> <p>Dnia 04.09.2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania: Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach. Zadanie nr 1 – Rewitalizacja starego mostu kolejowego w Krapkowicach (wartość: 18.385.738,82 zł brutto)</p> <p>W ramach zadania nr 2 rozstrzygnięto ogłoszony konkurs na koncepcję zagospodarowania terenów parkowo-rekreacyjnych w rejonie Hali Sportowo-Widowiskowej im. Władysława Piechoty w Krapkowicach”. Zwycięska koncepcja zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury tak aby zminimalizować wpływ prac na istniejącą zieleń, dodatkowo stworzona ma zostać strefa sportu (siłownia plenerowa, trasa do biegów krótkodystansowych, boisko do koszykówki) oraz plac</p>

Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

LP	Nazwa projektu/przedsięwzięcia	Szacunkowa wartość (zł brutto)	Okres realizacji	Podmiot realizujący	Lokalizacja	Etap realizacji
						zabaw. Dodatkowo koncepcja przewiduje stworzenie wielofunkcyjnej przystani z drewnianym podestem.
2.	Udrożnienie ruchu samochodowego na drodze wojewódzkiej 409	4 400 000,00	2016-2020	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Gmina Krapkowice	Droga Wojewódzka nr 409: a. skrzyżowanie ulic Ks. Koziółka, Żeromskiego, Piastowskiej, b. skrzyżowanie ulic Ks. Koziółka, 3 Maja, c. skrzyżowanie ulic Opolskiej, Głowackiego, 1 Maja, d. skrzyżowanie ulic Prudnickiej, 1 Maja w Krapkowicach	Projekt częściowo zrealizowany
3.	Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych dawnych Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Otmęt”	1 500 000,00	2017-2020	Gmina Krapkowice oraz przedsiębiorcy zlokalizowani na terenie Parku Przemysłowego „Otmęt”	Park Przemysłowy „Otmęt” ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach	Firma „Naprzód” sp. z o.o. przejęła starą oczyszczalnię Stacja przeładunków odpadów (marzec 2018 r.)
4.	Przebudowa dworca PKS w Krapkowicach	1 800 000,00	2016-2020	Gmina Krapkowice	Rejon ul. Opolskiej, Targowej i Podgórznej w Krapkowicach	Przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie dworca PKS w Krapkowicach na centrum przesiadkowe”
5.	Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic	1 100 000,00	2017-2018	Gmina Krapkowice	Rejon ul. Basztowej i Wolności w Krapkowicach	Projekt realizowany w ramach dwóch zadań. Zadanie 1 jest w trakcie realizacji- po wykonaniu przetargu nieograniczonego

Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

LP	Nazwa projektu/przedsięwzięcia	Szacunkowa wartość (zł brutto)	Okres realizacji	Podmiot realizujący	Lokalizacja	Etap realizacji
						<p>Dnia 13.03.2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania: Rewitalizacja obiektów zabytkowych – Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic – Zadanie nr 1 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym(PFU) w zakresie Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem (wartość: 1.074.159,00 zł brutto)</p> <p>Zadanie 2 jest w trakcie realizacji- zamówienie z wolnej ręki</p> <p>Dnia 13.03.2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania: Rewitalizacja obiektów zabytkowych – Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic – Zadanie nr 2 Zaprojektowanie i wykonanie makiety Wieży wraz z murami obronnymi (wartość: 89.790,00 zł brutto)</p>

Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

LP	Nazwa projektu/przedsięwzięcia	Szacunkowa wartość (zł brutto)	Okres realizacji	Podmiot realizujący	Lokalizacja	Etap realizacji
6.	Zagospodarowanie terenów nadodrzańskich i nad Osobłogą	2 000 000,00	2017-2020	Gmina Krapkowice, Stowarzyszenie Port Jachtowy w Krapkowicach, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, Zarząd Dróg Wojewódzkich	Rejon ujścia rzeki Osobłogi do Odry, wraz z przyległymi Błoniami oraz tereny wzdłuż rzeki Odry w granicach obszaru rewitalizacji	Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. W konkursie wzięło udział 5 prac. Sąd konkursowy przyznał dwie nagrody oraz dwa wyróżnienia. Zwycięska praca obejmuje m.in. stworzenie nowych oraz zagospodarowanie istniejących terenów zielonych, budowę zaplecza rekreacyjno-sportowego (boiska, place zabaw, plaża) oraz przystosowanie pawilonów gastronomicznych.
7.	Zwalczanie i przeciwdziałanie problemom bezrobocia	3 200 000,00	2017-2020	Gmina Krapkowice oraz Starostwo Powiatowe w Krapkowicach za pośrednictwem i przy współpracy własnych jednostek organizacyjnych	Obszar rewitalizacji w Krapkowicach	1. Podmiot realizujący: Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach - Działanie 7.1 RPO WO 2014-2020 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie krapkowickim III”, Projekt został zrealizowany zgodnie z planem, działaniami objęto łącznie 123 osoby, czas trwania 01.01.2017 -31.12.2017, całkowita wartość projektu 1 229 716,00 zł. Obecnie realizowany jest projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym

Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

LP	Nazwa projektu/przedsięwzięcia	Szacunkowa wartość (zł brutto)	Okres realizacji	Podmiot realizujący	Lokalizacja	Etap realizacji
						<p><i>zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie krapkowickim IV”, całkowita wartość projektu 1 035 984,00 zł, działaniami objętych jest 105 osób, projekt trwa do końca br.</i></p> <p>- Działanie 1.1 PO WER 2014-2020 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krapkowickim” 103 os./ budżet projektu 1 046 700,45 zł/ okres trwania: 01.01.2017-31.12.2017-<i>projekt został zrealizowany zgodnie z planem. Obecnie jest w realizacji czwarta edycja ww projektu , czas trwania - 01.01.2018 – 31.12.2018, całkowita wartość projektu 1 117 644,95 zł, działaniami objęto 116 osób.</i></p> <p>2. Podmiot realizujący: Stowarzyszenie MKS SUPLES - Działanie 8.2 RPO WO 2014-2020 „KIS w Gminie Krapkowice szansą na lepsze jutro!” 60 os./1,4 mln zł od 06.2016 do 11.2017 - nr projektu RPOP.08.02.00-16-0010/15- projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami, obecnie jest</p>

Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

LP	Nazwa projektu/przedsięwzięcia	Szacunkowa wartość (zł brutto)	Okres realizacji	Podmiot realizujący	Lokalizacja	Etap realizacji
						realizowany projekt pn.,, KIS w Powiecie Krapkowickim szansą na lepsze jutro II". - Działanie 8.3 RPO WO 2014-2020 „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 2” dla 756 os./4 mln zł od 01.01.2016 do 31.12.2019 - nr projektu RPOP.08.03.00-16-0001/15 – projekt w trakcie realizacji.
8.	Aktywizacja gospodarcza obszaru	50 000,00	2016-2020	Gmina Krapkowice oraz Starostwo Powiatowe w Krapkowicach za pośrednictwem i przy współpracy własnych jednostek organizacyjnych	Obszar rewitalizacji w Krapkowicach	Z kilkuletniej obserwacji wynika, że ilość nowo zarejestrowanych jednoosobowych firm jest równa firmom zamykanym różnica jest tylko w profilu działalności. Otwiera się najwięcej firm o profilu ogólnobudowlanym ale niektóre już po sezonie się kończą działalność. Zaobserwowano również trend do otwierania firm i pracy na zasadzie agentów. Działalność takiej firmy nie jest rozwojowa i ma na celu jedynie ograniczenie kosztów. Otwierają się firmy typu takie jak: gabinet kosmetyczny, gabinety odnowy biologicznej i zakłady fryzjerskie ale w większości dofinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy i zamykane po wymaganym okresie działalności.
9.	Zwiększenie udziału mieszkańców terenu rewitalizacji w życiu społeczno - kulturalnym gminy oraz	300 000,00	2016-2020	Gmina Krapkowice oraz Starostwo Powiatowe w Krapkowicach za	Obszar rewitalizacji w Krapkowicach	1. „Piknik Rodzinny w Porcie” – Podmiot realizujący: Krapkowicki Dom Kultury i

Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

LP	Nazwa projektu/przedsięwzięcia	Szacunkowa wartość (zł brutto)	Okres realizacji	Podmiot realizujący	Lokalizacja	Etap realizacji
	wzrost ich aktywności fizycznej			pośrednictwem i przy współpracy własnych jednostek organizacyjnych, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, kluby sportowe		<p>Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice (04.06.2017)</p> <p>2. „Dni Krapkowic” – Podmiot realizujący: Krapkowicki Dom Kultury (10-11.06.2017)</p> <p>3. Koncert Karnawałowy – podmiot realizujący: Krapkowicki Dom Kultury (21.01.2018)</p> <p>4. Dzień Kobiet – podmiot realizujący: Krapkowicki Dom Kultury (10.03.2018)</p> <p>5. „Piknik Odrzański” – Podmiot realizujący: Krapkowicki Dom Kultury i Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice (21-22.07.2018)</p> <p>6. „Dni Krapkowic” – Podmiot realizujący: Krapkowicki Dom Kultury (2-3.06.2018)</p> <p>7. Dożynki Miejsko Gminne w Żywocicach – podmiot realizujący: Krapkowicki Dom Kultury i Gmina Krapkowice (26.08.2018)</p> <p>8. Letnie Kino Plenerowe – podmiot realizujący: Krapkowicki Dom Kultury (20.07.2018, 27.07.2018, 03.08.2018, 10.08.2018)</p> <p>9. Pożegnanie Lata – podmiot realizujący: Krapkowicki Dom Kultury (01.09.2018)</p> <p>10. Kino Seniora – podmiot realizujący: Krapkowicki Dom Kultury</p>

Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

LP	Nazwa projektu/przedsięwzięcia	Szacunkowa wartość (zł brutto)	Okres realizacji	Podmiot realizujący	Lokalizacja	Etap realizacji
						Kultury (19.10.2018)
10.	Przeciwdziałanie problemom dotyczącym dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji	250 000,00	2016-2020	Gmina Krapkowice oraz Starostwo Powiatowe w Krapkowicach za pośrednictwem i przy współpracy własnych jednostek organizacyjnych, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, kluby sportowe	Obszar rewitalizacji w Krapkowicach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dzień Dziecka – podmiot realizujący: Krapkowicki Dom Kultury i Gmina Krapkowice (01.06.2018) 2. „Dni Krapkowic” – Podmiot realizujący: Krapkowicki Dom Kultury (2-3.06.2018) 3. Warsztaty wokalne „Uwolnij Głos” – podmiot realizujący: Krapkowicki Dom Kultury (25-29.06.2018) 4. Letnie zajęcia artystyczne – podmiot realizujący: Krapkowicki Dom Kultury (02-27.07.2018) 5. Zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne – podmiot realizujący: Krapkowicki Dom Kultury (09/2018 – 06/2019)
11.	Przeciwdziałanie problemowi alkoholizmu i narkomanii	600 000,00	2016-2020	Gmina Krapkowice oraz Starostwo Powiatowe w Krapkowicach za pośrednictwem i przy współpracy własnych jednostek organizacyjnych, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, kluby sportowe	Obszar rewitalizacji w Krapkowicach	W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krapkowice w 2017 i 2018 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 i 2018 r. podjęto działania informacyjne i edukacyjne adresowane do dzieci, młodzieży, rodziców, kierowców, kadry nauczycielskiej. Działania były przeprowadzane w formie kampanii społecznych, warsztatów, debat, szkoleń,

Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

LP	Nazwa projektu/przedsięwzięcia	Szacunkowa wartość (zł brutto)	Okres realizacji	Podmiot realizujący	Lokalizacja	Etap realizacji
						zrealizowano programy profilaktyczne w szkołach , prowadzono świetlice środowiskowe, udzielono pomocy psychologicznej , prawnej i socjalnej, udzielono konsultacji w Punkcie Konsultacyjnym, zorganizowano spotkania integracyjne i wyjazdy dla AA , Al-anon, w poradniach leczenia uzależnień objęto leczeniem odwykowym osoby uzależnione, wydano informatory z danymi teleadresowymi placówek pomocowych i leczenia uzależnień,(szczegółowe sprawozdania z realizacji wymienionych programów są dostępne na stronie OPS w Krapkowicach w zakładce GKRPA w Krapkowicach),
12.	Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych najbardziej na to narażonych głównie. osób ubogich, starszych, niepełnosprawnych	2 260 000,00	2016-2020	Gmina Krapkowice oraz Starostwo Powiatowe w Krapkowicach za pośrednictwem i przy współpracy własnych jednostek organizacyjnych, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, kluby sportowe	Obszar rewitalizacji w Krapkowicach	1. Podmiot realizujący: Stowarzyszenie MKS SUPLES Działanie 8.1RPO WO 2014-2020 „Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze życie” dla 1000 os. na kwotę 1,8 mln zł od 01.11.2016 do 28.02.2018 - nr projektu RPOP.08.01.00-16-0007/16 Projekt został zrealizowany zgodnie z planem. Obecnie realizowany jest projekt pn.,, Telemedycyna szansą osób starszych na lepsze życie II” od

Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

LP	Nazwa projektu/przedsięwzięcia	Szacunkowa wartość (zł brutto)	Okres realizacji	Podmiot realizujący	Lokalizacja	Etap realizacji
						<p>01.03.2018 do 28.02.2019.</p> <p>2. Podmiot realizujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” - Działanie 8.1 RPO WO 2014-2020 „Zdrowe Serce Seniora” realizacja 2017/2019, wartość projektu: 1 995 996,00 zł <p>Projekt jest w trakcie realizacji (usługa teleopieki medycznej), z terenu Gminy Krapkowice korzysta ok. 130 osób starszych w wieku 60+.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Działanie 8.1 „Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu”, realizacja 2016/2018, wartość projektu 1 878 570,00 zł. <p>Projekt w trakcie realizacji. Z terenu Gminy Krapkowice korzysta ok. 50 osób starszych w wieku 60+.</p>

Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

Załącznik 2

Tabela 2 Uzupełniająca działania rewitalizacyjne wzmacniające zaplanowane efekty rewitalizacji w odniesieniu do terenu całej Gminy

LP	Nazwa projektu/przedsięwzięcia	Opis planowanych działań	Etap realizacji
1.	Przebudowa stadionu w Otmęcie	<ul style="list-style-type: none"> - rewitalizacja obiektu poprzez przebudowę kortów tenisowych - przebudowę płyty stadionu (budowa boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej) - przebudowa niecek basenowych - budowa zaplecza obiektów sportowych (przebieralnie, toalety) - odnowa widowni 	Wykonana została koncepcja zagospodarowania terenu obiektu lekkoatletyczno-rekreacyjnego. Koncepcja obejmuje stworzenie: boiska lekkoatletycznego, boiska do piłki nożnej, trybun na 500 osób, boiska treningowego, boiska do piłki nożnej/ ręcznej plażowej, rzutni treningowych, siłowni zewnętrznych, boiska wielofunkcyjnego, parkingu, budynku socjalnego z magazynem i ogólnodostępnym WC oraz budynku socjalnego służącego jednocześnie do obsługi imprez.
2.	Zagospodarowanie terenu Błoni	<ul style="list-style-type: none"> - utworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych z wątkiem przewodnim "Ochrona zasobów przyrody w gminie" - budowa pieszych ciągów komunikacyjnych <ul style="list-style-type: none"> - budowa małej architektury (w tym m.in.: ławki, kosze na śmieci) - budowa oświetlenia - utworzenie miejsc piknikowych - budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży - budowa ścieżek rowerowych/ łyżworolkowych, ułatwiających dostęp do Błoni z centrum Miasta <ul style="list-style-type: none"> - budowa parku linowego - budowa platformy widokowej np. do obserwacji awifauny 	-
3.	Przebudowa Parku Miejskiego w Krapkowicach - Otmęcie	<ul style="list-style-type: none"> - uporządkowanie zieleni, nasadzenia kwiatów i krzewów - przebudowa ścieżek parkowych - budowa ścieżek rowerowych - budowa jednolitego systemu małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów), <ul style="list-style-type: none"> - odbudowa fontann, - wymiana oświetlenia na energooszczędne 	1. Przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenów parkowo-rekreacyjnych w rejonie Hali Sportowo-Widowskiej im. Władysława Piechoty w Krapkowicach”. Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjnych, poprawiających estetykę parku w Krapkowicach-Otmęcie oraz pozwalających swobodnie wypoczywać mieszkańcom. Zgłoszone prace, w szczególności nagrodzona i wyróżniona, stanowiąc będą punkt wyjściowy do zagospodarowania tego obszaru a zaprezentowane rozwiązania niewątpliwie przyczynią się do uatrakcyjnienia kolejnego

Raport nr 4 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023

LP	Nazwa projektu/przedsięwzięcia	Opis planowanych działań	Etap realizacji
			<p>miejsca w Krapkowicach. Cele konkursu zostały osiągnięte.</p> <p>2. Projekt w trakcie realizacji. Umowa o dofinansowanie projektu: Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach nr RPOP.10.02.00-16-0029/17-00 z dnia 20.12.2017 r. Wartość projektu: 14 854 489,03 zł</p> <p>Jako jeden projekt wraz z „Przebudową starego mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego”</p> <p>Projekt oczekuje na przeprowadzenie przetargu. Poprzedni przetarg został unieważniony.</p>
4.	Renowacja zabytkowej wieży zegarowej na terenie dawnych zakładów papierniczych	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie prac remontowo-konserwatorskich - uporządkowanie terenów wokół wieży - budowa oświetlenia 	-
5.	Zapewnienie dostępu do rozrywki i rekreacji dla dzieci i młodzieży z rejonu ulicy Opolskiej poprzez budowę placów zabaw	<ul style="list-style-type: none"> - uporządkowanie zieleni, nasadzenia kwiatów i krzewów - budowa placów zabaw - ustawienie tablic 	-
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	<ul style="list-style-type: none"> - ocieplenie stropu, stropodachu, podłóg, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, - wymiana/modernizacja instalacji wewnętrznej c.o - wymiana źródła ciepła , wymiana oświetlenia na energooszczędne, - zastosowanie OZE 	<p>1. Projekt w trakcie realizacji.</p> <p>Umowa o dofinansowanie projektu nr RPOP.03.02.02-16-0015/17-00 z dnia 29.09.2017 r.</p> <p>Wartość projektu: 1 935 989,48 zł</p> <p>Projekt obejmuje 2 obiekty użyteczności publicznej, w tym: 1 obiekt na obszarze rewitalizacji i 1 obiekt poza obszarem rewitalizacji.</p> <p>2. W trakcie procedury wyboru partnera prywatnego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w formule PPP dot. 10 obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Krapkowice, w tym: 5 obiektów na obszarze rewitalizacji i 5 obiektów poza obszarem rewitalizacji. Projekt partnerski z 5 innymi Gminami (łącznie 30 obiektów).</p>